



乡村振兴电视夜校项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南开放大学的项目乡村振兴电视夜校属于部门项目

主管部门为省教育厅

项目负责人为：苏小云

联系电话：13807696555

项目概述如下：根据海南省委农村工作领导小组印发的《海南省乡村振兴电视夜校工作实施方案》（琼委农[2021]1号），2021年1月，省委省政府决定在海南省脱贫致富电视夜校的基础上转型升级开办乡村振兴电视夜校。整合电视、广播、远程教育站点、移动终端等各种媒体资源，全方位提供农村党建、乡村振兴政策、产业发展、生态文明、法律法规、自贸港知识等各类培训、教育内容。进一步提高基层干部掌握和运用乡村振兴政策的水平，培养自贸港建设与乡村振兴工作的“明白人”，赋能乡村振兴基层干部，提高广大农民素质，助力海南自贸港建设和海南乡村振兴工作。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2023年年度目标：播出24期夜校电视专题；夜校广播版播出节目239期；乡村振兴培训人数（全省夜校管理员培训）1400人；举办各类夜校+线下活动30场；钉钉管理参学率（签到率）

达到 90%以上；出版夜校书籍 1 本；961017 服务热线工单办结率达到 90%以上。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

本项目根据海南省委农村工作领导小组印发的《海南省乡村振兴电视夜校工作实施方案》（琼委农[2021]1号）组织实施。2023年播出夜校电视专题24期；举办全省夜校管理员培训1658人/年；夜校广播版节目239期；线下活动30场；钉钉管理签到率达到100%；961017服务热线办结率达到98%；出版夜校书籍1本。各方对夜校专题满意度较高，全部完成2023年年初设定的各项目标。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数19720000元，资金总额全年预算数19121011.79元。

其中：财政资金年初预算数19720000元，财政资金全年预算数19121011.79元。

专户年初预算数0元，专户全年预算数0元；单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金全年执行数18698527.82元，资金总额执行率97.79%。

其中：财政资金全年执行数 18698527.82 元，财政资金执行率 97.79%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0.00%

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况

2023 年 3 月省财政下达 1912.101179 万元到海南开放大学账户，作为 2023 年乡村振兴电视夜校工作经费。2023 年 6 月和 9 月，根据协议分别支付 689.535 万元和 658.965 万元至海南广播电视总台。2023 年 9 月和 11 月，根据协议分别支付 136.3351 万元和 40.003911 万元至中国电信股份有限公司海南分公司（961017 服务热线）。根据合同分别于 2023 年 5 月和 12 月支付 46.8 万元（合同金额的 60%）和 7.8 万元（合同金额的 10%）至中国电信 IPTV（电视夜校栏目）。根据合同分别于 2023 年 5 月和 12 月支付 42.6 万元（合同金额的 60%）和 7.1 万元（合同金额的 10%）至中国有线互动区（电视夜校栏目）。

2. 项目资金实际使用情况

（1）2023 年项目年初预算 1912.101179 万元，2023 年 3 月至 2023 年 12 月 30 日共计支出 1869.852782 万元，其中：海南广播电视总台 1348.5 万元；中国电信股份有限公司海南分公司（961017 服务热线）176.339011 万元；中国电信 IPTV（电视夜校栏目）54.6 万元；中国有线互动区（电视夜校栏目）49.7 万元；夜校管理员及乡村振兴工作队、两委干部等乡村振兴相关人员培训支出 201.865666 万元；夜校办支出 38.848105 万元。年终结余 42.248397 万元未支付（财政已收回）。

（2）夜校管理员及乡村振兴工作队、两委干部等相关人员



培训全年支出 201.865666 万元，其中：差旅费 1.937731 万元，交通费 6.87 万元，培训费 193.057935 万元。

(3) 2023 年夜校办全年支出 38.848105 万元，其中：差旅费及参加省外学习培训 11.768563 万元，电费 8.8 万元，钉钉管理系统日常运维项目合同款 6.5 万元，日常办公及其他费用等 11.759542 万元。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

根据海南省委农村工作领导小组印发的《海南省乡村振兴电视夜校工作实施方案》（琼委农[2021]1号），2021年1月，省委省政府决定在海南省脱贫致富电视夜校的基础上转型升级开办乡村振兴电视夜校。参学对象为乡镇三套班子成员、全省乡村振兴工作队员、驻村第一书记、村“两委”干部、村“两委”后备干部、中共党员、入党积极分子及其他驻村干部、广大农民群众。

根据《实施方案》，省委组织部为牵头单位，负责夜校的组织领导和监督考核指导工作；海南开放大学主要负责统筹电视夜校日常工作，策划审定教学内容，选定授课教师，总结经验等；海南广播电视总台负责电视节目的制作与播出；中国电信海南分公司负责 961017 服务热线平台的建设和运行。主要实施单位各司其职并定期或不定期召开专题会议研究夜校工作，协调解决问题。各单位均建立了相关项目管理制度。

(二) 项目管理情况

电视夜校工作推进小组办公室设在海南开放大学，全省与乡村振兴工作相关的 31 个职能厅局和单位为成员单位，各市县、

各乡镇、各行政村成立电视夜校的教学体系。同时，开设 961017 服务热线和“钉钉”管理系统辅助管理。通过运用“钉钉”系统，对电视夜校教学情况进行实时管理，从严从实常态化抓好电视夜校的日常教学组织管理与督查工作，实现了对全省电视夜校教学点及教学管理员进行全面监督，确保电视夜校各项工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况
控制情况良好。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目成本坚持勤俭节约的原则，反对铺张浪费，按照相关财务管理规定实施经费支出审核，成本节约情况良好。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

《乡村振兴电视夜校》节目时长 1 小时，每月 2 期，隔周周一晚 8 点在海南广播电视总台经济生活频道（现自贸频道）、晚 8 点 30 在三沙卫视、周日下午 16 点 20 分在海南卫视播出。

夜校广播版《乡村振兴越做越有》每周一到周五下午 14:00—15:30 在海南新闻广播 FM88.6（周六、周日 14:00—14:30）播出，次日 6:00—6:30 重播。2023 年《乡村振兴越做越有》节目全年直播 239 期。已按 2023 年实际周数完成全年任务。

夜校管理员培训计划全年 1400 人，实际完成了 1658 人。

线下活动全年计划 30 场，已完成 30 场。

“钉钉”管理员全年签到率达 100%。



181992

961017 服务热线，由话务员负责接听并根据热线内容，按责转办到相关职能部门，由相关职能部门对口处理，夜校办负责督促办理回复，办结率达 98%。

2023 年新增电视夜校拓展渠道，电视夜校APP、中国有线互动区、中国电信IPTV。

以上均按计划进度实施。

（2）项目完成质量

据统计，《乡村振兴电视夜校》电视专题，平均每期有 27.3 万人收看节目，全年累计收看法达 614.67 万人次。

乡村振兴电视夜校广播版《乡村振兴越做越有》节目据统计，节目每期触达听众有 20 万，全年累计达 7300 万。

目前乡村振兴电视夜校共有 2755 个教学点，有教学管理员共 5669 名。2023 年，全省夜校管理员实现 100%签到，乡村振兴工作队队员、村“两委”干部、中共党员等重点参学对象的参学率保持在 99%。

961017 热线 2023 年共接收群众来来电来信 1237 个，形成工单 1234 个，办结 1213 个。

2023 年由海南开放大学统一组织，共举办培训 41 场计 1658 名管理员培训。

2022 年 12 月，电视夜校APP正式上线。每期将夜校专题上传 APP，方便群众回看。APP同时开设政策资讯、技术学习、美丽乡村、求职应聘四大功能板块，开设农技直播小课堂。APP全平台下载量突破 17 万人。2023 年 12 月，海南开放大学中等职业学校线上学历教育平台在电视夜校APP正式上线运营。琼中县 200 名农民学员参与报名并开展线上学习，通过电视夜校APP平台看视频得学分，落实“看夜校，得学分，拿文凭”的工作要求。

3. 项目的有效性分析

24期的夜校电视教学专题，不断提升参学对象和群众的视界及能力。乡村振兴电视夜校围绕海南自贸港建设及“五大振兴”策划教学内容。共制作播出24期电视教学专题。内容涉及主题教育、区域公共品牌建设、乡村旅游休闲产业、农科农技、自贸港法宣讲、传统文化、农村金融、家庭教育、农村医保等。

“钉钉”管理系统，不断提高教学管理工作水平。在电视夜校每期课播出期间，通过“钉钉”系统实时监督各级管理员在岗情况，保障夜校教学组织管理工作的有序进行，同时盯住参学对象。建立了全省参学对象的相关数据，及时掌握各教学点的参学情况，使教学组织管理工作得到进一步加强。2023年，全省夜校管理员实现100%签到，乡村振兴工作队队员、村“两委”干部、中共党员等重点参学对象的参学率保持在99%。

961017服务热线，不断提高解决群众诉求效能。服务热线承担了全省群众对于乡村振兴领域的咨询、投诉、意见建议等来诉的全流程服务工作，转派工单并推进各职能部门及时、有效解决。

2023年继续开展夜校+送课下乡、送文化下乡、走基层系列活动，不断满足农民群众的文化和技能需求。2023年推出“一起向未来”送课下乡活动20场；开展农科农技、法律、交通安全、急救等知识普及10场线下走基层下市县系列活动。

电视夜校APP开展掌上移动教学，不断提升农民数字素养与技能。夜校APP发布各类“三农”信息资讯3479条，各类视音频学习资源。邀请省内农业专家，现场开展种养技术直播14场。开展驻村工作队经验分享、主题教育课堂等各类直播101场，总观看量达850万人次。

电视夜校管理员培训，不断提高其学习、组织与管理能力。夜校教学点管理员培训课程内容涵盖基层党建、乡村振兴政策解读、村集体经济发展、电视夜校管理、“钉钉”管理系统操作

夜校

等，不断提升电视夜校管理员及村两委干部的学习能力、组织能力、管理能力，提升他们的理论水平和开展乡村振兴实操技能。

4. 项目的可持续性分析

2021年1月，海南省委农村工作领导小组印发的《海南省乡村振兴电视夜校工作实施方案》（琼委农[2021]1号），要求在海南省脱贫致富电视夜校基础上，开办海南省乡村振兴电视夜校，为海南全面实施乡村振兴战略及海南自贸港建设提供人才支撑和智力保障。电视夜校以“省、市县、乡镇、村”四级同创的组织优势，“电视+夜校+热线+钉钉+APP”的五维融合教学模式，形成了省、市县、乡镇、行政村、村小组的五级教学体系，实现全省农村基层干部和农民群众全覆盖的学习与服务体系。目前的乡村振兴电视夜校，通过组织观看电视夜校节目、收听广播节目、开展线下送教送课送戏下乡活动、观看夜校APP直播农科农技培训等综合施策，提升了参学人员理解掌握运用乡村振兴政策的能力，拓宽提升了实施乡村振兴的思路及实践能力，为乡村振兴做出了重大贡献。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标如期完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2024年，乡村振兴电视夜校将以《海南省乡村振兴电视夜校工作实施方案》为指导，围绕“五大振兴”策划电视和广播教学内容，开展电视夜校送课走基层活动，继续开展电视夜校管理员培训。重点推进电视夜校融通发展，在电视夜校“八大功能”的基础上，计划重点推出“电视节目+APP移动课堂”，从电视节目和电视夜校APP两大方面进行拓展升级，将电视夜校2.0升级为融媒体3.0，提高夜校的实效性、互动性、有效性，推动乡村振

兴电视夜校工作提质增效。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法

一是 2023 年 5 月，对相关单位（海南省电视台和中国电信）的预算做了审核，以提高项目的整体绩效。

二是为确保项目资金按预算计划，根据各单位项目进程分两次拨付项目资金。

三是相关单位每季度报送项目绩效目标跟踪分析表，确保所有支出都符合项目绩效目标。

2. 存在问题

2023 年度有部分资金收回，需进一步提升预算编制的精确性，确保每一笔资金都能精准地投入到最需要的地方，从而增强财政资金的效益和项目的整体执行力。

3. 改进措施和建议

一是继续做好下一年度的预算审核，确保所有预算编制和支出计划符合相关法律法规和组织的政策。

二是确保资金被有效利用，优先支持关键项目。

三是深入分析项目需求、严格评估资金需求的合理性，并实施动态监控以确保预算与实际支出紧密对应。

